



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº TC/CR 1016.391-14	Nº CONVÊNIO 27656/2014	GIGOV PL - PELOTAS	GESTOR MINISTÉRIO DAS CIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTAÇÃO	AÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA MCIDADES	DATA DE ASSINATURA 3/10/2014		
PROponente / Tomador PREFEITURA DE CAMAQUÃ			Município / UF CAMAQUÃ/RS	Localidade / Endereço AV. OLAVO MORAES, 689	Objeto PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA			
DATA BASE 1/1/2016	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE ÚNICO	BDI 1 19,70%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macro Serviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/1900	Parcela 1 jan/1900	Parcela 2 fev/1900	Parcela 3 mar/1900	Parcela 4 abr/1900	Parcela 5 mai/1900	Parcela 6 jun/1900	Parcela 7 jul/1900	Parcela 8 ago/1900
1	<b>PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS FRANCISCO SILVA E JOSÉ MARIA CHAGAS</b>	<b>300.333,33</b>	Parcela (%)	16,58%	26,03%	28,85%	28,54%				
			Acumulado (%)	16,58%	42,60%	71,46%	100,00%				
1.1	TERRAPLENAGEM	3.723,81	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
1.2	PAVIMENTAÇÃO	203.998,94	Parcela (%)	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%				
			Acumulado (%)	20,00%	50,00%	80,00%	100,00%				
1.3	SINALIZAÇÕES	2.503,95	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
1.4	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADAS)	84.841,26	Parcela (%)	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	50,00%	100,00%				
1.5	DIVERSOS	5.265,37	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>			Parcela (%)	16,58%	26,03%	28,85%	28,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Parcela (R\$)	49.788,97	78.167,93	86.652,06	85.724,37	-	-	-	-
			Acumulado (%)	16,58%	42,60%	71,46%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	49.788,97	127.956,90	214.608,96	300.333,33	300.333,33	300.333,33	300.333,33	300.333,33

Local: 0

Data: 4/4/2016

Observações:

Nome: Monica Bender  
 Título: Engenheira Civil  
 CREA/CAU: RS 159454  
 ART/RRT: 7890333