PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUÃ - RS

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Obra: PAVIMENTAÇÃO
Local: Rua Cristal
trecho Trecho entre Rua Montenegro e Rua José Adão de Assis Barbosa

Área a ser pavimentada: 6.921,00 m²
Meio fio a ser colocada 1.161,00 m
art- Nº 7742701

C R O N O G R A M A F Í S I C O F I N A N C E I R O

Item	Discriminação	Valor do Item	% do orc	30 dias VALOR %	30 dias VALOR R$	60 dias VALOR %	60 dias VALOR R$	90 dias VALOR %	90 dias VALOR R$	120 dias VALOR %	120 dias VALOR R$	Valores totais R$	Valores totais %
1	TERRAPLENAGEM	R$ 10.450,71	1,65	30,00	R$ 3.135,21	30	R$ 3.135,21	30	R$ 3.135,21	10	R$ 1.045,07	R$ 10.450,71	1,65
2	PAVIMENTAÇÃO	R$ 453.223,08	71,47	20,00	R$ 90.644,62	30	R$ 135.966,92	30	R$ 135.966,92	20	R$ 90.644,62	R$ 453.223,08	71,47
3	SINALIZAÇÕES	R$ 967,59	0,15		R$ -		R$ -		R$ -	100	R$ 967,59	R$ 967,59	0,15
4	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADAS)	R$ 166.296,56	26,23	0,43	R$ 715,08	20	R$ 33.259,31	30	R$ 49.888,97	49,57	R$ 82.433,20	R$ 166.296,56	26,23
5	DIVERSOS	R$ 3.169,54	0,50	20,00	R$ 633,91	20	R$ 633,91	30	R$ 950,86	30	R$ 950,86	R$ 3.169,54	0,50
		R$ 634.107,48		15,00	R$ 95.128,81	27,28	R$ 172.995,36	29,95	R$ 189.941,97	27,76	R$ 176.041,34		
					R$ 95.128,81	42,28	R$ 268.124,17	72,24	R$ 458.066,14	100	R$ 634.107,48	R$ 634.107,48	100

Camaquã 12 de março de 2015

Eng. Civil Monica Bender- CREA 159454