PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUÃ

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Fornecimento de mão de obra e material para execução de caixas de drenagens
0

Obra: **construção de caixas de drenagens em diversos pontos de ruas que estão sendo pavimentadas**
-

0

C R O N O G R A M A F Í S I C O F I N A N C E I R O

Item	Discriminação	Valor do Item	% do orc	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		Valores totais	
				VALOR		VALOR		VALOR		VALOR			
				%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	R$	%
1	CAIXAS 1,30X1,30X1,50	R$ 90.331,00	55,23	25	R$ 22.582,75	25	R$ 22.582,75	25	R$ 22.582,75	25	R$ 22.582,75	R$ 90.331,00	
2	CAIXAS 1,40X2,X1,50	R$ 45.165,50	27,61	25	R$ 11.291,38	25	R$ 11.291,38	25	R$ 11.291,38	25	R$ 11.291,38	R$ 45.165,50	
3	PROLONGAMENTO DE CAIXAS	R$ 28.067,00	17,16	25	R$ 7.016,75	25	R$ 7.016,75	25	R$ 7.016,75	25	R$ 7.016,75	R$ 28.067,00	
4		**R$ 163.563,50**			R$ 40.890,88		R$ 40.890,88		R$ 40.890,88		R$ 40.890,88	**R$ 163.563,50**	
				50	R$ 40.890,88	50	R$ 40.890,88	75	R$ 40.890,88	100	R$ 40.890,88	R$ 163.563,50	

Camaquã, 18 de maio 2015.

Engenheiro Civil Geovana Monte Silveira- crea 133364