PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUÃ

Secretaria Municipal de Infraestrutura

24/08/2015

Obra: 0034A - COLOCAÇÃO DE CANOS PARA REDE PLUVIAL

Endereço: DIVERSOS

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUÃ

Cidade: CAMAQUÃ/RS

BDI: 23,60%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Discriminação	Valor do item	% do orç	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		Valores totais	
				%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR R$	R$	%
	1. ESCAVAÇÃO	R$ 31.008,60	17,66%	20	R$ 6.201,72	20	R$ 6.201,72	20	R$ 6.201,72	20	R$ 6.201,72	20	R$ 6.201,72	R$ 31.008,60	17,66%
	2. TUBOS DE CONCRETO - ASSENTAMENT	R$ 107.814,40	61,40%	20	R$ 21.562,88	20	R$ 21.562,88	20	R$ 21.562,88	20	R$ 21.562,88	20	R$ 21.562,88	R$ 107.814,40	61,40%
	3. REATERRO	R$ 36.763,20	20,94%	20	R$ 7.352,64	20	R$ 7.352,64	20	R$ 7.352,64	20	R$ 7.352,64	20	R$ 7.352,64	R$ 36.763,20	20,94%
		R$ 175.587,20	100,00%	20	R$ 35.117,24	20	R$ 35.117,24	20	R$ 35.117,24	20	R$ 35.117,24	20	R$ 35.117,24		
				20	R$ 35.117,24	40	R$ 70.234,48	60	R$ 105.351,72	80	R$ 140.468,96	100	R$ 175.586,20	R$ 175.586,20	

24/08/2015

Engenheiro Civil Jose Adolfo Castro- Crea 59688-d