



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
BASES E EQUIPAMENTOS PARA REMOÇÃO DE FERRO E MANGANÊS DA ÁGUA
ENDEREÇO: CAPOROROCA E CAPÃO DO CAFÉ - INTERIOR - CAMAQUÃ

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO							
ITEM	R\$	% 1º MÊS	R\$ 1º MÊS	% 2º MÊS	R\$ 2º MÊS	% TOTAL	R\$ TOTAL
1. SERVIÇOS INICIAIS	18,90	100	18,90		0	100	18,90
2. BASES PARA FILTROS	3827,16	100	3827,16		0	100	3827,16
3. EQUIPAMENTOS	97800,00	0	0	100	97800,00	100	97800,00
TOTAL PARCELA	101646,06	3,78	3846,06	96,22	97800,00	100	101646,06
TOTAL ACUMULADO	101646,06	3,78	3846,06	100,00	101646,06	100,00	101646,06